



**OFICINA REGIONAL DOP- CONCEPCION**  
**REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO**  
**DE OBRA "CONSERVACION CALETAS**  
**PESQUERAS TIRUA Y LLICO, PROVINCIA**  
**DE ARAUCO, REGION DEL BIO BIO**

Nº CONTRATO SAFI: 144474  
Nº ID CHILECOMPRA: 1268-18-LP08

CONCEPCION, 27 FEB 2009

**VISTOS:**

- 1.- El DFL MOP Nº 850 de fecha 12/09/97
- 2.- El Decreto MOP Nº 075 del 02/02/2004, Reglamento para Contratos de Obras Públicas
- 3.- Decreto MOP Nº 1093 del 30/09/2003, Reglamento de Montos y sus modificaciones.
- 4.- El DFL MOP Nº 1600/2008, de la Contraloría General de la República;
- 5.- Decreto El Decreto MOP Nº 600 del 18/08/2008, que designa Seremi Titular, Decreto MOP Nº 1079 del 25/06/2002, que designa primer Subrogante del Seremi y Decreto MOP Nº 415 del 28/04/2003, que designa segundo Subrogante del Seremi.
- 6.- Las facultades y atribuciones que me confiere el Resuelvo DOP (TR.) Nº 081 del 29/09/2004 y Resuelvo DOP (TR.) Nº 056 del 12/06/2008.
- 7.- Resuelvo DROP VIII (T.R.) Nº 020 del 30/07/2008, que acepta Propuesta Pública.
- 8.- Informe técnico de modificación de contrato Nº 02, del 26/02/2009.
- 9.- Convenio Ad Referéndum por modificación de contrato, del 26/02/2009 y sus antecedentes que lo integran.

**RESUELVO Nº -**

**DROP VIII (Exento)-Nº 0282**


- 1.- **APRUEBASE** el Convenio Ad-Referéndum del 26/02/2009 y sus antecedentes adjuntos, suscrito por el Encargado de Contratos de la Dirección Regional de Obras Portuarias Regiones del Maule, Bio Bio y la Araucanía, Sr. Carlos Díaz Ceballos y la Empresa Constructora ANDALIEN LTDA., para la modificación del contrato de obra "CONSERVACION CALETAS PESQUERAS TIRUA Y LLICO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGION DEL BIO BIO", adjudicada según Resuelvo DROP VIII (TR.) Nº 020 del 30/07/2008, conforme al siguiente texto transcrito.

- 2.- **AUTORIZASE** las obras extraordinarias convenidas en el mismo, que representa un aumento efectivo de \$ 20.936.831 (Veinte millones novecientos treinta y seis mil ochocientos treinta y un pesos).
- 3.- **AUMENTASE EL PLAZO** en 45 (Cuarenta y cinco) días corridos, para la ejecución de la obra, el cual se contará en forma establecida en el Art. N° 154 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, manteniéndose las multas establecidas en el contrato original en caso de incumplimiento del plazo precitado, por lo cual la nueva fecha de término legal es el 14/04/2009.
- 4.- **APRUEBASE**, el nuevo plan de inversiones y nuevo plan de trabajo, el que pasará a formar parte integrante del contrato.
- 5.- **EL CONTRATISTA** deberá ampliar las garantías por fiel cumplimiento del contrato en 29,79 UF (Veinte y nueve coma setenta y nueve Unidades de Fomento), en conformidad a lo dispuesto en el Art. 96° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 6.- **EL CONTRATISTA** deberá aumentar las garantías por seguro de daños contra terceros en 49,65 UF (Cuarenta y nueve coma sesenta y cinco Unidades de Fomento), de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 134° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 5.4.3, Inciso 3 de las Bases Administrativas.
- 7.- **EL CONTRATISTA** deberá ampliar el plazo de vigencia de los documentos en garantía existentes que caucionan el fiel cumplimiento del contrato, de manera de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 90° y 134° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 8.- **IMPUTESE LA CANTIDAD DE \$ 20.936.228** (Veinte millones novecientos treinta y seis mil doscientos veinte y ocho pesos) IVA Incluido, con cargo al Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 30080494-0, del presupuesto futuro de la Dirección del año 2009.



9.- **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el Contratista en señal de aceptación de su contenido y protocolizar una de ellas ante el mismo Notario, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
~~MIGUEL ANGE CANVACHO ZAPATA~~  
~~Ingeniero Civil~~  
~~V. B° SR. SECRETARIO Ministerial~~  
~~REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS~~  
~~REGION DEL BIO BIO~~  
~~Región del Bío Bío~~

  
Marco A. Araneda Santander  
Ingeniero Civil  
Director Regional  
D.O.P. VI, VII y IX Regiones

STS/CDC.-

**DISTRIBUCION:**

- SRM OO. PP. Región del Bío Bío - Concepción
- D.C. y F. MOP. - Concepción
- U. de Construcciones DROP - Concepción
- U. de Planificación DROP - Concepción
- Empresa Contratista
- IFO Claudia Müller O. - Temuco
- Of. de Partes y Archivo DROP - Concepción

SSN: 2763454