



**OBRA:** "Construcción Terminales Portuarios en Huicha, Comuna de Chonchi y Chulchuy comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

**REF:** Aprueba. Aumento del valor del contrato por liquidación de valor proforma (1.7.1.-Derechos Municipales Huicha) y (2.7.1.- Derechos Municipales Chulchuy).

**Nº Contrato (SAFI) 142952**

*ID 1269-13-LP08 (MercadoPublico)*

**PUERTO MONTT, 27 de Marzo de 2009**

**VISTOS:**

- ◆ El DFL Nº 850 del 12.09.97 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15840 de 1964
- ◆ El Decreto MOP Nº 1093 de 30.09.2003 y sus modificaciones que aprueba el Reglamento de Montos para Contratos de Obras Públicas
- ◆ El Decreto MOP Nº 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas, y sus modificaciones.
- ◆ La Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República
- ◆ El Informe Nº 1 de fecha 26-03-09, del Inspector Fiscal Obra.
- ◆ La Orden de Ingresos Municipales Nº 34 del 17-03-09, emitida por la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, por un valor total de \$ 58.264.-
- ◆ La Orden de Ingresos Municipales Nº 020047 del 17-03-09, emitida por la Ilustre Municipalidad de Chonchi, por un valor total de \$ 41.920.-
- ◆ La Resolución (TR) DROP X Nº 011 del 02.06.08 aprueba Antecedentes y acepta oferta ejecución obra.
- ◆ Las atribuciones que me confiere la Resolución (TR) DOP. Nº 56 del 12.06.08, establece nueva delegación de atribuciones a funcionarios.
- ◆ La Resolución (TR) DOP Nº 010 del 15-01-2007, Delega atribuciones al Sr. Alejandro Nicolás Tirapeguy Flores, de Director Regional de Obras Portuarias, Región de Los Lagos
- ◆ La Resolución (TR) DOP Nº 1077 del 14-05-07, Delega atribuciones al Sr. Jorge Aravena Echeverría, de 1er. Director (S) y Nº 067 del 29-06-07, Delega atribuciones a la Sra. Andrea Carrasco Velásquez, de la Dirección Regional de Obras Portuarias, Región de Los Lagos.

**CONSIDERANDO:** Que en su oferta considera las partidas (1.7.1.-Derechos Municipales Huicha) y (2.7.1.-Derechos Municipales Chulchuy) como Valores Proforma, cuyo monto total asciende a **\$120.000** (Ciento veinte mil pesos).  
Que es necesario regularizar el contrato por aumento al pago cancelado al contratista en las partidas Derechos Municipales de ambas obras.

**RESUELVO**

**324**

(EX) DROP X Nº \_\_\_\_\_/

- 1°.- **APRUEBASE** los antecedentes adjunto, por concepto de liquidación Valores Proforma partidas (1.7.1.-Derechos Municipales Huicha) y (2.7.1.- Derechos Municipales Chulchuy). incluidas en el Presupuesto de la obra: " **CONSTRUCCIÓN TERMINALES PORTUARIOS EN HUICHA, COMUNA DE CHONCHI Y CHULCHUY COMUNA DE PUQUELDÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS** ", contratada a la Empresa Constructora EDECO S.A., mediante Resolución (TR) DROP X N° 11 del 02-06-08.
- 2° **APRUEBASE**, el valor del contrato, como consecuencia de la modificación de este acto, experimenta un aumento de \$ 11.140.- (Once mil ciento cuarenta pesos), obteniéndose un nuevo valor del contrato de \$1.303.228.115.- (mil trescientos tres millones doscientos veintiocho mil ciento quince pesos ), IVA Incluido, según detalle:

**VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

Item	Designación	Un.	cant.	P. Unit.
1.7	<b>VALORES PROFORMA</b>			
1.7.1	Derechos Municipales ( Huicha)	gl	1	\$ 41.920
2.7	<b>VALORES PROFORMA</b>			
1.7.1	Derechos Municipales ( Chulchuy)	gl	1	\$ 58.264
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 100.184</b>

**CALCULO VALOR PROFORMA**

<b>TOTAL PAGADO POR EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	<b>\$ 100.184</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 100.184</b>
10% GESTION DEL CONTRATISTA	\$ 10.018
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 110.202</b>
19% IVA	\$ 20.938
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131.140</b>
VALOR PROFORMA PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 120.000
<b>TOTAL A PAGAR A EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	<b>\$ 131.140</b>
<b>AUMENTO VALOR PROFORMA</b>	<b>\$ 11.140</b>

**DETALLE MODIFICACIONES AL CONTRATO**

MONTO INICIO DEL CONTRATO	\$ 1.272.807,344
MONTO MODIFICACION N° 1	\$ 0
MONTO MODIFICACION N° 2	\$ 30.409,631
VALOR PROFORMA (AUMENTO)	\$ 11.140
<b>MONTO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.303.228,115</b>

- 3°.- **ESTABLECESE** que el monto del contrato asciende a la suma de \$ **1.303.228.115** (mil trescientos tres millones doscientos veintiocho mil ciento quince pesos) IVA incluido.

- 4°.- **GARANTIAS** Según lo definido en artículo 96 del RCOP Decreto 75/2004 y sus modificaciones.
- 5°.- **PLAZO** no se considera aumento de plazo, conservándose como fecha oficial de término del contrato el 31 de Marzo de 2009, en caso de incumplimiento del plazo señalado se aplicarán las multas diarias establecidas en el Art 163° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 6°.- **IMPUTACION PRESUPUESTARIA** auméntese la cantidad de \$ 11.140 (once mil ciento cuarenta pesos) **Codificación Presupuestaria 31-02-004, Código BIP 30033883-0**, a la Ley de Presupuesto Capital año 2009, de La Dirección de Obras Portuarias.
- 7°.- **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el Contratista y protocolizar una de ellas ante el mismo Notario en conformidad a lo dispuesto en el Art. 89° del DFL MOP N° 850 de 1997.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



*[Handwritten signature]*  
**EDUARDO VICENCIO SALGADO**  
 Vº Bº SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  
 DE OBRAS PÚBLICAS X REGIÓN  
 OBRAS PÚBLICAS - REGIÓN DE LOS LAGOS

*[Handwritten signature]*  
**ALEJANDRO TIRAPEGUY FLORES**  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DOP - REGIÓN DE LOS LAGOS

ATF/3.02/MMO/MSO/mse

**DISTRIBUCION:**

- Archivo DOP
- Of. Central DOP Stgo.
- SRM MOP X Región
- Contratista (3)
- D.C. y F. X Región.
- O.DOP Chiloé
- U. Construcciones DOP X Región
- U. de Planificación DOP X Región
- Res. V.Prof. Huicha Chulchuy

SSD. N° 2833119



MEMORANDUM N° 235-1

PUERTO MONTT, 03 ABR. 2009

DE: SECRETARIO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE LOS LAGOS

A: SR. DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS  
REGIÓN DE LOS LAGOS

ANT: Su Ord. N° 333 de fecha 27.03.2009.

MATERIA:

Adjunto envío a Ud., con V°B° del suscrito, Resolución DROP X N° 324/27.03.2009 que aprueba aumento del valor del contrato por liquidación de valor proforma del contrato "CONSTRUCCIÓN TERMINALES PORTUARIOS EN HUICHA, COMUNA DE CHONCHI Y CHULCHUY COMUNA DE PUQUELDÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS".

Saluda atentamente a Ud.

V°B° FISCAL REGIONAL MOP  
REGIÓN DE LOS LAGOS

GEH/mmt  
02.04.2009

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Director Regional D.O.P. Región de Los Lagos.
- Oficina Técnica SRM Región de Los Lagos.
- Oficina de Partes SRM Región de Los Lagos.

Proceso N° 2845951

EDUARDO VICENCIO SALGADO  
Ingeniero en sociedad  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS "REGIÓN DE LOS LAGOS"

-2 APR 2009

## DETALLE DE CALCULO DE VALORES PROFORMA

OBRA: \* Construcción terminales Portuarios en Huicha, comuna de Chonchi y Chulchuy, comuna de Puqueldon, Provincia de Chiloé, Region de los Lagos

## Valores Proforma considerados en presupuesto vigente

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. total
1.7.1	Derechos Municipales Huicha	global	1	60.000	60.000
2.7.1	Derechos Municipales Chulchuy	global	1	60.000	60.000
TOTAL					120.000

## Valores Reales Cancelados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. total
1.7.1	Derechos Municipales Huicha	global	1	41.920	41.920
2.7.1	Derechos Municipales Chulchuy	global	1	58.264	58.264
TOTAL					100.184

## Resumen

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Programado	Real Pagado
1.7.1	Derechos Municipales Huicha	global	1	60.000	41.920
2.7.1	Derechos Municipales Chulchuy	global	1	60.000	58.264
				120.000	100.184

## Calculo del Valor Proforma

De acuerdo a lo indicado en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, la Direccion reembolsará el valor real del gasto en que incurrió el contratista. Con un recargo del 10 % por concepto de gestion del contratista.

Derechos Municipales Huicha	41.920
Derechos Municipales Chulchuy	58.264
10 % gestion del contratista	10.018
19 % IVA	20.938
<b>Total valor Proforma Real</b>	<b>131.140</b>

## Calculo de la Variacion del Valor Proforma

Valor Proforma Proyectado Huicha + chulchuy	120.000
Valor Proforma Real Huicha + chulchuy	131.140
<b>Aumento del Valor proforma</b>	<b>11.140</b>

JORGE ARAVENA ECHEVERRIA  
INSPECTOR FISCAL